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INFORMACI~N SOBRE LA UNIDAD AUDITADA 

El Departamento se cre6 por la Secci6n 6 del Articulo IV de la ConstitucMn del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se rige por la Ley Nlim. 149’ del 15 de j d i o  

del 1999, Ley Orghnica del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (Ley N6m. 149). El 

prop6sito primordial del Departamento es alcanzar el nivel m L  alto posible de excelencia 

educativa. Ademb, es responsable de brindar igualdad de oportunidades educativas de alta 

calidad a todos 10s puertorriquefios; atender debidamente el nivel de educaci6n preescolar; 

convertir la escuela en el objetivo principal hacia el cual apunten todos 10s recursos que el Estado 

destinarA a la educaci6q y estimular la mayor participacih de todos 10s componentes del 

sistema educativo en las decisiones que afectan la escuela. 

El Departamento lo dlrige un Secretario nombrado por el Gobemador con el consejo y 

consentimiento del Senado. La estructura organizacional la integran 10 secretarias auxiliares, el 

Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas, el Iostituto de Capacitaci6n 

Administrativa y Asesoramiento a Escuelas, el Consejo General de Educaci6n y 11 oficinas 

administrativas a mvel central. AdemL, cuenta con 10 oficinas regionales, 84 distritos 

escolares, 1,543 escuelas de la comunidad y 10 msbtutos tecnol6gicos. 

La OSITE incluia dos departamentos: el Centro de C6mputos y el Centro de Servicios 

Tecnol6gxos, localizados en el edificio principal del Departamento. 

A la fecha de nuestra aumtoria, la OSITE tenia en operacih una computadora marca 

Digital, Modelo Alpha 8200, y su equipo penferal correspondiente. La misma se utilizaba como 

servidor de una red de comunicachn extema para la operaci6n de 24 aplicaciones relacionadas 

con 10s siguientes sistemas, entre otros: Ayuda Educativa; Becas a Estudiantes Talentosos; Becas 

’ La Ley Nom. 149 exime 1as operaciones de las escuelas de la comunidad del Departamento de la aplicaclh de la 
Ley Num. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Coutabilidad del Gobieruo de Puerto Nco; de la Ley Num. 5 del 
14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Sewicio Publico de Puerto Rico; de la Ley Num. 164 del 23 de julio 
de 1974, Ley de Administracibn de Servicios Generales, del Inciso B.2 del Articulo 177 del Cddigo Politico de 
Puerto Rico, y de la Ley Num. 57 del 19 de junio de 1958, segim enmendada, que reglamenta el recibo de 
donativos pnvados por instituciones pfibhcas 
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Robert C Byrd; Becas a Estudiantes con Habilidades Especiales; Informaci6n de Mahicula del 

Programa Regular; Resumen del Personal y Estructura Fisica de las Escuelas y Oficinas; 

Informaci6n del Programa Vocacional Tkcnica; Informaci6n del Personal Docente; Informacibn 

del Personal Vocacional; Informaci6n del Personal Clasificado; Matricula de Fin de Aiio 

Escolar; Educaci6n Bilingiie; Movimiento de Matn’cula del Programa Vocacional; Archivo de 

Escuelas; Comparaci6n Pre y Post de las pruebas de ubicaci6n de adultos; y Planillas de 

Reclamaci6n a1 Seguro Social. 

La OSITE tambih tenia en operaci6n una computadora marca IBM, Modelo 3 174, y su 

equipo periferal correspondiente. La misma ofrecia servicios a 269 usuarios que rendian sus 

labores en el edificio principal y en las oficinas regionales del Departamento. Veinte de dichos 

usuarios, que utilizaban la computadora Digital, se conectaban a la IBM mediante un controlador 

conectado a1 Backbone’ de la Digital. 

La OSITE operaba paralelamente una Red3 de 18 servidores con un sistema operativo 

Windows NT 10s cuales estaban localizados en el Centro de C6mputos del Deprutamento. La 

misma era uhlizada por 1,457 usuanos que rendian sus labores en el edificio principal del 

Departamento, en las 10 oficinas regionales yen 10s 84 distritos escolares. 

La OSITE no tenia un presupuesto especifico asignado. Sus gastos operacionales e m  

sufragados con 10s fondos asignados a1 Programa de Servicios Auxiliares y Asistencia Tkcnica 

(Programa). El presupuesto operacional del Programa para el aiio fiscal 1999-2000 ascendi6 

a $58,961,000. 

* Linea de transrnisdn principal que une todos 10s cuartos de cableado instalados en cada piso del edificio principal 
con el Centro de Chpu tos  

Una Red es un sistema de comunicaciones e intercambio de datos creado para conectar fisicamente a dos o rnis 
cornputadoras y sus respechvos penferales. 
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Por otro lado, para el desarrollo y la nnplantacibn del Plan de Mecanizacih del 

Departame~to~ se asignaron $336,817,657: 

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 

Con el propbsito de l o p  una administracibn eficaz, regida por principios de calidad, la 

gerencia de todo orgmsmo gubemamental, entre otras cosas, es responsable de: 

1. Adoptar normas y procedimientos escritos que contengan controles internos de 
administracibn y de contabilidad eficaces, y observar que se cumpla con 10s mismos 

Mantener una oficina de audtona interna competente 

Cumplir con 10s requisitos impuestos por las agencias reguladoras 

Adoptar un plan estratkgico para las operaciones 

2. 

3. 

4. 

5. Mantener el control presupuestario 

6. 

7. 

8. 

Mantenerse a1 &a con 10s avances tecnol6gicos 

Mantener sistemas adecuados de archivo y de control de documentos 

Cumplir con el Plan de Acci6n Correctiva de la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico, y atender las recomendaciones de 10s auditores extemos 

Mantener un sistema adecuado de administraci6n de personal que incluya la 
evaluaci6n del desempefio, y un programa de educaci6n continua para todo el 
personal 

Cumplir con la Ley de Etica Gubernamental, lo cual incluye divulgax sus 
disposiciones a todo el personal 

9. 

10. 

El mismo fie aprobado el 17 de marzo de 1997. Su objehvo es integrar la tecnologia en la educaci6n de todos 10s 
esmdiantes como una herranuenta efechva para optirnizar la ensecanza, el aprendizaje y el acceso de mformaci6n 

Dichos fondos fueron provistos mediante la Ley N h .  259 del 29 de diciembre de 1995, la Resolnudn 
Conjunta N6m. 35 del 20 de msyo de 1997, la Resoluci6n Conjunta N6m. 333 del 7 de agosto de 1998, la 
Resoluei6n Conjunta Nim. 405 de agosto de 1999, y otros fondos asignados por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto. 
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ALCANCE Y METODOLOGh 

La auditoria cubri6 del 24 de marzo de 2000 al 27 de abril de 2001. El examen lo 

efectuamos de acuerdo con las normas de auditoria del Contralor de Puerto Rico en lo que 

concierne a 10s aspectos financieros y del desempeiio o ejecucibn. Realizamos las pruebas que 

consideramos necesarias, a base de muestras y de acuerdo con las circunstmcias. 

Para efectuar la auditoria utilizamos la s ipente  metodologia: 

0 Entrevistas a funcionarios, a empleados y a particulares 

0 Inspecciones fisicas 

0 Examen y d i s i s  de informes y de documentos generados por la unidad auditada 

0 Aniilisis de informacibn suministrada por fuentes externas 

0 Pmebas y d i s i s  de informaci6n kanciera, de procedimientos de control interno y 
de otros procesos 

Confmaciones de cuentas y de otra informacibn pertinente 0 

OPINI~N 

Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder demuestran que las operaciones 

del Departamento en lo que concierne a la adquisicibn de equipos y servicios relacionados con la 

Red EDUNET y la contratacibn e hplantacibn de la misma no se reahzaron conforme a la ley y 

a la reglamentacibn aplicables. 

En la parte de este infome titulada RELACIdN DETALLADA DE HALLAZGOS se 

comentan 10s hallazgos 1 a1 5 clasificados como principales. 
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RECOMENDACIONES 

A LA SECRETARU DE JUSTICIA 

1. Considerar las situaciones que se comentan en este informe y tomar las medidas que 

correspondan. [Hallazgos 1 a1 51 

AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 

2. Ver que se cumpla con las disposiciones del Reglamento de Compras, Ventas, Subastas 

de Bienes, Obras y Senicios No Personales del Departamento que requieren efectuar 

subastas formales y mantener expedientes que incluyan evidencia sobre 10s requisitos 

establecidos, la fecha limite y la fecha de recibo de las propuestas, 10s procesos de 

evaluaci6n y justificacih de la selecci6n de ofertas, y la notificaci6n a todos 10s 

proveedores y la fonnalizaci6n de 10s contratos dentro del tkrmino establecido. 

[Hallazgo 1-a.1) y b.l)l 

3. Asegurarse de que se obtenga, previo a la formalizacih de 10s contratos, una certificaci6n 

de la Oficina de Presupuesto del Departamento sobre la disponibilidad de 10s fondos y la 

cifia de cuenta contra la cual se pagarin 10s mismos. [Hallazgo 1-a.2) y b.2)] 

4. Ver que se sometan a la consideraci6n de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 10s 

contratos para la adquisici6n de proyectos relacionados a 10s planes de mecanizaci6n, 

previo a sus otorgamientos, s e g h  lo establece la Guia N6m. 16 de la Carta Circular 

N h .  96-01. [Hallazgo 1-a.3) y b.3)I 

5 .  Asegurarse de que para todo proyecto como el que se comenta en el Hallazgo 2: 

a Se realice un estudio de necesidades previo a la adquisici6n de 10s equipos 

computadorizados y a la contratach de semicios. 

b. Se estabkzca un plan de trabajo eficaz para mejorar la hfiaestmctura de las escuelas 

y se concluya con la implantaci6n de la Red EDUNET. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

c. Se efechie una supervisi6n efectiva de 10s servicios prestados por 10s contratistas, de 

manera que se logren eficazmente 10s objetivos de 10s proyectos. 

Se asegure que 10s fondos federales de Titulo III se utilicen para 10s prop6sitos para 10s 

cuales son autorizados por la ley. [Hallazgo 3-a.l)l 

Ver que las propuestas de fondos federales se procesen en la Oficina de Asuntos Federales 

y que todas las transacciones relacionadas se efectkn de acuerdo con las leyes y 10s 

procedimientos aplicables. [Hallazgo 3-a.2)] 

Obsewar que en 10s contratos se incluyan cliusulas que contengan la informaci6n necesaria 

para proteger 10s mejores intereses del Departamento. [Hallazgo 4-a.l)] 

Ver que se cumpla con las disposiciones vigentes sobre Ias certificaciones requeridas a 10s 

proveedores para el otorgamiento de 10s contratos de servicios en el Departamento. 

[Hallazgo 4-a.2)] 

Ver que se cumplan con las disposiciones de la Ley Num. 18 y del Reglamento 

Num. 33 que requieren la radicacih de 10s contratos otorgados en la Oficina del Contralor 

dentro de 10s 15 dias siguientes a las fechas de su otorgamiento. [Hallazgo 51 

CARTAS A LA GERENCIA 

Los hallazgos de este informe heron sometidos para comentarios a1 Secretario del 

Departamento, Hon. CCsar A. Rey Hernindez (Secretdo) por carta del 8 de noviembre 

de 2002. Esto, porque el ex Secretario, Dr. Victor R Fajardo VClez estb confinado en una ckcel 

federal desde el 8 de octubre de 2002. 
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COMENTARIOS DE LA GERENCIA 

El Secretano someh6 sus comentarios por carta del 6 de diciembre de 2002. Sus 

observaciones se incluyen en la segunda parte de este informe bajo RELACI6N DETALLADA 

DE HALLAZGOS EN LA OFICJNA DE SISTEMAS DE INFORMACIbN Y 

TECNOLOGb ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N. 

AGRADECImNTO 

A 10s funcionarios y empleados del Departamento les agradecemos la cooperacih que 

nos prestaron durante nuestra auditoria. 

Por: 
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RELACION DETALLADA DE HALLAZGOS 

CLASFICACIbN Y CONTEND0 DE UN HALLAZGO 

En nuestros informes de auditoria se incluyen 10s hallazgos significativos deterrmnados 

por las pruebas realizadas. fistos se clasifican como principales o secundarios. Los principales 

incluyen desviaciones de disposiciones sobre las operaciones de la unidad auditada que tienen un 

efecto material, tanto en el aspect0 cuantitativo como en el cualitativo. Los secundarios son 10s 

que consisten en faltas o errores que no han tenido consecuencias graves. 

Los hallazgos del informe se presentan se& 10s atributos establecidos confome a las 

nomas de redacc1611 de informes de nuestra Oficina. El prop6sito es facilitar al lector una mejor 

comprensi6n de la informaci6n ofrecida. Cada uno de ellos consta de las siguientes partes: 

Situaci6u - Los hechos encontrados en la auditoria indicativos de que no se cumpli6 con 

uno o m h  criterios. 

Criterio - El marc0 de referencia para evaluar la situaci6n. Es principalmente una ley, 

reg]amento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control intemo, norma 

de Sans administraci6n, principio de contabilidad generalmente aceptado, opini6n de un 

experto o jucio del auditor. 

Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio. 

Causa - La raz6n fundamental por la cual ocurri6 la situaci6n. 

A1 final de cada hallazgo se hace referencia a las recomendaciones que se incluyen en el 

infome para que se tomen las medidas necesanas sobre 10s errores, irregularidades o actos 

ilegales seiialados. 
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En la secci6n sobre 10s COMENTARIOS DE LA GERENCIA se indica si el 

funcionario principal y 10s ex funcionarios de la unidad auditada efectuaron comentarios sobre 

10s hallazgos incluidos en el borrador del informe que les envia nuestra Oficina. Dichos 

comentarios se consideran a1 revisar el borrador del informe y se incluyen a1 final del hallazgo 

correspondiente en la secci6n de HALLAZGOS EN LA OFICINA DE SISTEMAS DE 

LNFOFWACION Y TECNOLOG~A ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACI~N, 
de forma objetiva y conforme a las nonnas de nuestra Oficina. Cuando la gerencia no provee 

evidencia competente, suficiente y relevante para refutar un hallazgo, Cste prevalece y se aiiade 

a1 final del mismo la siguiente aseveraci6n: Consideramos las alegaciones de la gerencia, per0 

determinamos que el hallazgo prevalece. 

HALLAZGOS EN LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIdN Y TECNOLOG~A 
ESCOLAR DEL DEPARTMNTO DE EDUCACI6N 

Los hallazgos 1 a15 se clasifican como principales. 

Hallazgo 1 - Adquisicidn de equipos y servicios para la Red EDUNET sin la celebracidn de 
subastas formales y otras deficiencias relacionadas con el otorgamieuto de 10s contratos 

a. En el 1997 el Departamento inici6 el proyecto de telecomunicaciones que consistia en el 

establecimiento de una red de comunicaciones (Red EDUNET) con la m L  avanzada 

tecnologia disponible, en todas las escuelas, regiones educativas y superintendencias de 

escuelas que les permitiria obtener servicio de videoconferencia y acceso a la Internet. 

Tambikn permitiria la comunicaci6n con las oficinas del edificio pxincipal del 

Departamento. Esto con el prop6sito de integrar todas las escuelas al us0 de la tecnologia 

como instrumento en la educaci6n. 
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En marzo de 1998 el Departamento radic6 una propuesta al Gobiemo Federal para obtener 

10s fondos necesarios (Fondos E-Rate)6 para el desarrollo de la primera fase de la Red 

EDUNET. Esta fase consistia en la implantach de la infraestructura de la red de 

commcaciones (conexiones intemas y telecomunicaciones) y proveer acceso a la Internet 

en 760 escuelas. Se proyect6 que 10s trabajos de dicha fase se completm’an el 30 de 

septiembre de 1999. Los fondos federales aprobados ascendieron a $46,222,680. El 

Departamento debia parear dicha asignaci6n con fondos estatales por $5,135,834. 

En octubre de 1998 el entonces Secretario del Departamento otorg6 a dos compaiiias 10s 

tres contratos que se indican a continuaci6n por $51,353,490 para la adquisicih de equipos 

de telecomunicaciones y la contratacih de servicios de acceso a la Internet para la 

mplantaci6n de la primera fase de la Red EDUNET: 

CONTRATO 
NfJMERO FECHA SERVICIOS IMPORTE 

081-99-0161’ 26 oct. 98 Telecomunicaciones $31,122,910 

081-99-01628 26 oct. 98 Transportee Internet 7,123,248 

081-99-0164 15 oct. 98 C o n e x i h  Interna 13.107.332 

s+luu2Q 

Estos fondos E-RATE son admmistrados por la Universal Service Administrative Company, la cud pertenece 
a la Schools and Libraries DivMon de la Federal Communications Commission Dichos fondos se asignan a las 
escuelas phblicas y pnvadas y a las bibliotecas eleglbles para obtener servicios de acceso a la Internet, servicios de 
telecomunicaciones y conexiones intemas de redes de comunicaci6n. La cantidad de fondos asignados se establece 
a base de un rango de descuento (enbe un 20 y un 90 por clento) de 10s costos de 10s senicios elegibles. Dicho 
descuento se asigna dependiendo del nlvel de pobreza y el estado rural o urban0 de la poblaci6n a ser beneficiada. 
El por ciento restante de 10s costos debe ser sufragado con fondos estatales 

’ Dicho contrato fue enmendado (Contrato Nhm. 081-99-016lA) para cambiar el equipo de telecomunicaclones, lo 
que hsnunuy6 el importe del contrato ongrnal a $10,863,557 El contrato incluye costos recurrentes por la renta de 
lineas de telecomunicaclones 

Dlcho contrato fue enmendado (Contrato Nb. 081-99-0162A) para cambiar 10s serviclos de transporte, lo que 
ament6 el importe del contrato original a $17,374,754. El contrato mcluye costos recurrentes por 10s seryicios de 
acceso a la Internet 
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A1 27 de abnl de 2001, las compdas habian facturado $40,059,626. De esta 

cantidad, $35,854,964 se habian pagado con 10s Fondos E-Rate y el Departamento habia 

pagado $3,114,638 con fondos estatales, quedando un balance pendiente de pago 

de $1,090,024 de lo facturado. 

El examen realizado sobre el otorgamiento de dichos contratos revel6 las siguientes 

irregularidades : 

1) Contrario a lo establecido en la reglamentaci6n estatal y federal, el Departamento no 
celebr6 subastas formales para otorgar 10s referidos contratos. El Departamento s610 

consider6 las propuestas sometidas por las dos compaiiias contratadas. No se 

encontr6, ni se nos pudo proveer en el Departamento, evidencia de la solicitud de 

propuestas a otros proveedores y de sus correspondientes ofertas. 

2) La Directora de la Oficina de Presupuesto del Departamento certific6 la 

disponibilidad de fondos para el pago de 10s contratos mediante comunicaci6n 

del 22 de febrero de 1999. Esto es, 119 dias despuks de la fecha del otorgamiento de 

10s contratos. 

3) Contrario a las normas establecidas, no se encontr6, ni se nos pudo proveer evidencia 

en el Departamento, de la aprobaci6n de 10s contratos por parte de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto previo o despu6s del otorgamiento de 10s mismos. 

b. En marzo de 1999 el Departamento radic6 otra propuesta a1 Gobiemo Federal para obtener 

10s fondos necesarios (Fondos E-Rate) para el desarrolfo de la segunda fase de la Red 

EDUNET. Esta fase consistfa en la implantaci6n de la infraestructura de la red de 

comunicaciones (conexlones internas y telecomunicaclones) con tecnologia inalhmbrica 

(wireless) y proveer acceso a la Internet en 780 escuelas. Se proyect6 que 10s trabajos de 

dicha fase se completarian el 30 de septiembre de 2000. Los fondos federales aprobados 

para esta segunda fase ascendieron a $56,879,778. El Departamento debia parear dicha 

asignacion con fondos estatales por $6,373,499. 
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El 5 de abril de 1999 el entonces Secretario del Departamento otorg6 el Contrato 

Nh. 081-99-04239 a una de las compdas que se indican en el Apartado a. 

por $51,478,221 para la adquisici6n de equipos de telecomunicaciones y la contratacih de 

servicios de acceso a la Internet para la impIantaci6n de la segunda fase de la Red 

EDUNET. AI 27 de abril de 2001 la compaCia habia facturado $33,849,881. De esta 
cantidad, $26,834,997 se habian pagado con 10s Fondos E-Rate y el Departamento habia 

pagado $6,885,731 con fondos estatales, quedando un balance pendiente de pago 

de $129,153 de lo facturado. 

En relaci6n con el otorgamiento de este contrato encontramos las siguientes 

irregularidades: 

1) Contrario a lo establecido en la reglamentacibn estatal y federal, el Departamento 

tampoco celebr6 subasta formal para otorgar dicho contrato. El Departamento 

efectu6 un proceso de solicitud y evaluacibn de propuestas. El Departamento habia 

nombrado un Comit6 de Evaluaci6n" (conocido tambibn como ComitC de 

Tecnologia) para evaluar las propuestas de 10s Fondos E-Rate. El examen de la 

solicitud de propuestas y del procedimiento efectuado por el Departamento para el 

otorgamiento de este contrato tambih revel6 las siguientes irregularidades: 

a) En la solicitud de propuestas no se estableci6 la fecha Ifmite para la entrega de 

las propuestas. Tampoco se estableci6 la fecha de apertura de las mismas. Las 

El 14 de diclembre de 1999 se enmend6 dlcho contrato (Contrato NiUn 081-99-0423A) para incluir UM cl&usula 
que requeria que 10s equipos que mstalaria la compaiiia contratada cumplieran con las especlficaciones del 
&o 2000. El 9 de agosto de 2000 se emend6 nuevamte el conirato (Contrato Nirm. 081-994423B) para 
establecer que el Departamento sufiagaria el costo de equipo de telecomunicaciones por $4,112,240 que no fie 
elegible para sufiagarlo con 10s Fondos E-Rate. Esta enmienda disminuyb el unporte del contrato origmal 
a $47,911,361 ya que se ajustb el costo del refendo equipo de $7,679,100 a $4,112,240 al adquirirse otro tip0 de 
equipo. 

lo Este Comite estaba compuesto por 10s slguientes fincionarios: el Secretano del Departamento, el Director de la 
OSITE, la Ayudante Especial de Prensa, el Secretano Asociado, la Ayudante del Secretario, el Ayudante de la 
Docencla, el Subsecretario de Administraclbn y la Directora de la Oficina de Recursos Extemos. 
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propuestas fueron recibidas en el Departamento entre el 24 y 31 de rnarzo 

de 1999. 

b) Entre las seis propuestas recibidas, s6Jo dos cumplian con las especificaciones 

requeridas, cuyo costo fluctuaba entre $51,478,121 y $55,617,930. h a s  fueron 

evaluadas, s e g h  la evidencia obtenida, por el Director de la OSITE. No se nos 

s d s t r 6  evidencia que demostrara que el ComitC de Evaluaci6n particip6 en 

la evaluaci6n de las propuestas. El 30 y 31 de marzo de 1999 el Director de la 

OSITE emiti6 dos rnemorandos a1 Secretario del Departamento sobre la 

evaluaci6n de las propuestas. Sin embargo, estos documentos no contenia la 

recornendaci6n para el otorgamiento del contrato a la cornpailia agraciada, ni la 

raz6n para rechazar las cinco propuestas no agraciadas. 

c) La notificaci6n a Jos licitadores no agraciados se &ti6 el 7 de abril 

de 1999, dos dias despuCs de la fecha del otorgamiento del contrato, en lugar de 

las 24 horas laborables requeridas. Adeds ,  no contenia la raz6n o 10s 

fundamentos de la decisi6n tomada por el Departamento para el otorgamiento 

del contrato a la cornpaiiia agraciada, ni la raz6n para rechazar las propuestas no 

agraciadas. Por otro lado, el contrato debi6 otorgarse Juego de transcurridos 

diez dias laborables de la fecha de notificaci6n a 10s licitadores que fie el 7 de 

abril de 1999. No obstante, como ya indicamos, el contrato se formaliZ6 el 5 de 

abril de ese d o .  

2) El Director de la OSITE le solicit6 a la Directora de la Oficina de Presupuesto del 

Departamento la certificaci6n sobre la disponibilidad de fondos para el pago del 

contrato mediante comunicaci6n del 19 de octubre de 1999. Esto es, 197 &as 

despuks de la fecha del otorgamiento del contrato. 

3) Contrario a las normas establecidas no se encontrb, ni se nos pudo proveer evidencia 

en el Departamento, de la aprobaci6n del referido contrato por la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto previo o despuCs del otorgamiento del mismo. 
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En el Reglamento de Compras, Ventas y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no 

Personales del Departamento de Educacidn (Reglamento de Compras), aprobado por el 

Secretario el 15 de mayo de 1996, se& enmendado, se establece como principio que el 

proceso de compras debe ser competitivo, justo, razonable, econbmico y el mis 

conveniente para el Departamento. Con este proposit0 se utilizarh el proceso de subasta 

formal si el gasto a incurrirse para la adquisicion de bienes, obras y servicios excede la 

cantidad de $25,000. 

En la Secci6n 54.504 del Code of Federal Regulations se establece lo siguiente: 

An eligible school, library, or consortium that includes an eligible school or 
library, shall seek competitive bids, pursuant to the requirements established in 
this subpart, for all services eligible for support under Secs. 54.502 and 54.503. 
These competitive bid requirements apply in addition to state and local 
compehtive bid requirements and are not intended to preempt such state or local 
requirements. 

En el Articulo 39.2 del Reglamento de Compras se establece que la invitaci6n de subasta 

constad, entre otras cosas, de la fecha y horn l h i t e  para presentar ofertas y para la apertura 

de la subasta. 

En el Articulo 62.1 del Reglamento de Compras se dispone que se notificarh a todos 10s 

licitadores que sometieron ofertas dentro de las veinticuatro horas laborables siguientes a la 

adjudicacibn. En el Articulo 62.2 de dicho Reglamento se establece que el aviso de 

adjudicaclbn contendri las partidas adjudicadas a su favor y la raz6n del rechazo de las 

partidas que no se les adjudicaron. TambiCn incluiri una advertencia a 10s efectos de que 

en cas0 de no estar conforme con la adjudicach, podri hpugnar la msma ante la Junta 

de Revisibn Administrativa dentro de 10s diez dias laborables siguientes a la fecha de 

notificaci6n. Transcurrido estos diez dias laborables, el Secretario Ejecutivo de la Junta 

enviari a1 Comprador una notlficacibn a 10s efectos de que no se ha radicado impugnacibn 

a la adjudicacibn, por lo que se procederi a formalizar el contrato, de confomidad con las 

disposiciones del Reglamento. 
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En el Articulo 2(e) de la Ley N6m. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad de 

Puerto Rico (Ley Num. 230), s e g h  enmendada, se dispone, como parte de la politica 

del Gobierno, que exista el control previo de todas las operaciones del Gobiemo; que dicho 

control previo se desarrolle dentro de cada dependencia o entidad corporativa para que asi 

sirva de arma efectiva al jefe de la dependencia o entidad corporativa en el desarrollo del 

programa o programas cuya direcci6n se le ha encomendado. Conforme con dicha 

disposici6q y como norma de sana administracibn, el Departamento, antes de formalizar 

10s referidos contratos, debi6 asegurarse de tener 10s fondos asignados o presupuestados 

necesarios para efectuar 10s pagos correspondientes. 

En la Guia Nim. 16 de la Certa Circular Nim. 96-01 promulgada por el Comite del 

Gobemador sobre Sistemas de Informaci6n” el 25 de septiembre de 1995 se establece que 

seri politica pliblica que todo contrato para la adquisici6n de una red local por mis de un 

millbn de d6lares o cualquier contrato para la adquisici6n de proyectos relacionados a 10s 

planes de mecanizaci6n aprobados cuya cantidad exceda de medio m i l h  de d6lares 

estarh sujetos a la aprobaci6n escrita de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, previo a su 

otorgamiento. 

Las situaciones comentadas en 10s apartados a.1) y b.1) impidici a1 Departamento 

beneficiarse de la libre competencia entre proveedores cualificados y obtener las mejores 

ofertas y condiciones. Ello desvirtu6 el propbito que se persigue de proteger 10s mejores 

intereses del Gobiemo. Ademb, pudieron propiciar la comisi6n de irregularidades, 

favoritismos y otras situaciones adversas en la adjudicaci6n de 10s cuatro contratos 

por $105,652,21912 que se comentan en este Hallazgo. 

I ‘  Creado en virtud del Artlculo 7 de la Ley Nam. 110 del 3 de agosto de 1995 para, enke otras cosas, adoptar la 
polihca a segur y las guias que regmin la adquisicibn e implantacibn de 10s sistemas, del equipo y de 10s programas 
de mformaci6n tecnolbgica para 10s orgarusmos de la Rama Ejecutlva del Gobiemo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

’’ Dicha canhdad incluye $16,395,215 que comesponde a 10s costos de servic~os de telecomunicaclones y acceso a 
la Internet que no se habian rendido durante el primer aiio del proyecto. 
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Las situaciones comentadas en 10s apartados a.2) y b.2) pudo ocasionar que 10s fondos 

disponibles no fueran suficientes para cumplir con el pago de 10s comprornisos contraidos. 

La situaci6n comentada en 10s apartados a.3) y b.3) impidi6 que 10s intereses del 

Departamento quedaran bien protegidos a1 otorgarse 10s contratos sin las aprobaciones 

requeridas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

La situaci6n comentada en el Apartado b.l)a) impidi6 a 10s licitadores tener una fecha 

cierta para someter sus propuestas, que garantizara una competencia justa entre 10s 

licitadores. 

La situacibn comentada en el Apartado b.l)b) impidi6 a nuestros auditores verificar en 
todos sus detalles la correccibn del proceso efectuado. Ademis, pudo propiciar que la 

recomendaci6n que recibiera el Secretario para el otorgamiento del contrato, si alguna, no 

respondiera a 10s mejores intereses del Departamento. 

La situaci6n comentada en el Apartado b.l)c) impidi6 que 10s licitadores no agraciados 

conocieran 10s motivos por 10s cuales sus ofertas no resultaron agraciadas y pudo propiciar 

que alguno de tstos impugnara la adjudicaci6n del contrato efectuada por el Departamento. 

Esto, pudo tener consecuencias adversas, ya que cuando se notific6 a 10s licitadores ya se 

h b i a  formalizado el contrato y se habian contraido las obligaciones contractuales. 

Atribuimos las situaciones comentadas a l  incumplimiento por parte del entonces Secretario 

y del Director de la OSITE con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en 

contra de 10s mejores intereses del Departamento. 

El Secretario del Departamento, en la carta que nos end6 inform6, entre otras cosas, sobre 

las medidas implantadas para corregir las situaciones sefialadas. 

Veanse las recornendaciones 1 y 2 a la 4. 
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Hallazgo 2 - Deficiencias en la implantaci6n y en el us0 de la infraestructura de 
telecomnnicaciones instalada para la Red EDUNET 

a En una inspecci6n fisica efectuada del 11 de octubre a1 21 de noviembre 

de 2000 en 30 escuelas (18 escuelas correspondientes a la primera fase cuyos trabajos 

debieron completarse el 30 de septiembre de 1999 y 12 escuelas correspondientes a la 

segunda fase cuyos trabajos debieron completarse el 30 de septiembre de 2000), 
detenninamos las siguientes deficiencias en la implantaci6n de la Red EDUNET 

1) La infraestmctura de la red de comunicaciones instalada en las escuelas no se 

utilizaba. 

2) El Departamento no habia adquirido las computadoras para 10s estudiantes." 

3) Los maestros tenian un conocimiento limitado sobre el us0 de las comp~tadoras.'~ 

4) Las condiciones fisicas y elCctncas de las escuelas no tenian la capacidad requerida 

para utilizar 10s equipos de comunicacion y computadoras, se& se indica: 

a) Quince de las escuelas (50 por ciento) carecian de instalaciones elCctricas 

adecuadas para conectar las computadoras que esperaban adquirir para 10s 

estudiantes. 

b) Doce de las escuelas (40 por ciento) carecian de rejas para la protecci6n de 10s 

equipos de comumcacih Instalados. 

l 3  El 17 de agosto de 2000 el Departamento adjudicb la Subasta N6m. RFB-00-01 para la adquisicibn 
de 100,000 computadoras para el sistema de educaciirn publica. Dicha Subasta fue impugnada por siete licitadores 
y declarada no ha lugar por la Junta de Revisibn Administratlva del Departamento. Tres de estos licitadores 
recumeron en revisibn ante el Tnbunal de Cucuito de Apelaciones. Mediante las sentencias KLWOOO-702, 
KLRAZOOO-728 y KLRAZOOO-729 del 29 de diciembre de 2000, el Tnbunal de Circuit0 de Apelaciones revocb la 
adjudlcacibn tras determinar que el Departamento no16 el procedlmiento de subasta. Dicha Subasta no form6 parte 
del examen de la presente auditoria 

j 4  Esta situacibn fue comentada en el HaUazgo 3 del Informe de Auditoria TI-01-9 del 19 de marzo de 2001. 
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c) Once de las escuelas (37 por ciento) no tenian 10s gabinetes del equip0 de 

comunicaciones cerrados con llave. 

d) Cuatro de las escuelas (13 por ciento) no tenian cerraduras adecuadas en l a  

puertas de 10s salones donde se encontraban 10s equipos de comunicaci6n. 

Dos de las escuelas (7 por ciento) tenian 10s puertos de conexi6n rotos. 

Una de las escuelas (3 por ciento) mantenia abierta las cubiertas de seguridad de 

las antenas. 

En una de las escuelas, donde se habian iniciado 10s trabajos de reconstrucci6nn, 

se mantenian las antenas expuestas a1 agua y al polvo. 

El encargado de mantenimiento de una de las escuelas tuvo que empaiietar 10s 

hoyos de la pared debido a que 10s contratistas no lo hicieron. 

Una de las escuelas mantenia dos cajas de empalme (4x4) sin tapas y con 10s 

cables expuestos. 
* 

Una de las escuelas tenia la tuberia de 10s cables de comunicaciones rota y 

despegada de la pared. 

Es responsabilidad de la gerencia de toda entidad gubemamental garantizar la inversih de 

10s fondos y la utilizaci6n efectiva de 10s recursos disponibles. La inversi6n de 10s fondos 

phblicos en infraestructuras de redes de commcaci6n debe planificarse, de manera que se 

obtenga el miximo rendimiento de 10s recursos invertidos. Ademits, para que el proceso de 

implantaci6n y el us0 de una red de comunicaciones sea efectivo, la gerencia de la 

organizaci6n debe supervisar diligentemente la labor de sus empleados y de 10s contratistas 

durante dicho proceso. 
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Como consecuencia de lo anterior, al 27 de abril de 2001 el Departamento no habfa 

obtenido beneficio alguno de la inversi6n de $73,614,511 en conexiones intemas y de 

telecomunicaciones, y $294,996 en servicios de lineas dedicadas a la Internet del proyecto 

Red EDUNET que corresponden a las cantidades facturadas por 10s contratistas que se 

indican en el Hallazgo 1. Esto, a su vez, no le habia permitido cumplir con el objetivo de 

integrar todas las escuelas al us0 de la tecnologia como instrumento en la educacibn, a 

pesar del alto cost0 incunido. Ademis, la falta de us0 de la infraestructura de la Red puede 

propiciar el deterioro de sus instalaciones. 

Atr ibmos dicha situaci6n a que, s e g b  la evidencia examinada, el personal del 

Departamento no efectu6 una planificaci6n efectiva que incluyera estudios de necesidades 

e mspecciones peri6dicas sobre 10s trabajos realizados. Ademfis, a que tampoco se 

consideraron ni se plmficaron 10s trabajos necesarios para mejorar la inhestructura de las 

escuelas antes ni durante la nnplantaci6n de la Red EDUNET. 

El Secretario del Departamento, en la carta que nos envi6 inform6, entre otras cosas, sobre 

las medidas implantadas para corregir las situaciones sejialadas. 

Veanse las recomendaciones 1 y 5. 

Hallazgo 3 - Fondos de un programa federal utilizados indebidamente para gastos del 
Departamento relaeionados con la Red EDUNET, y falta de participacih de la Oficina de 
Recursos Externos en la evalnaci6n y asignaci6n de 10s fondos de dicho proyecto 

a. El 15 de diciembre de 1998 y el 25 de agosto de 1999 el Departamento otorg6 a una 

compaiiia por $142,850 10s contratos n h e r o s  081-99-0286 ($44,850) y 

ORE-081-00-070 ($98,000) para evaluar 10s servicios rendidos por las dos compaiiias en la 
mplantaci6n de la Red EDUNET. [Vkase el Hallazgo 11 De las dos asignaciones de 

fondos efectuadas por el Departamento para cubrir 10s costos relacionados con dichos 

contratos asign6 $92,850 del Fondo Adrninistrativo del programa federal Titulo III 
y $50,000 del Programa Metas Educativas 2000. El examen efectuado sobre 10s 
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desembolsos relacionados con dichas asignaciones revel6 las siguientes irregularidades y 

faltas de control: 

1) AI 10 de abril de 2001 el Departamento habia pagado indebidamente fondos 

por $44,850 del programa federal Titulo III para sufragar 10s costos relacionados con 

el primer contrato entre mayo y septiembre de 1999. estos no cumplian con 10s 

objetivos y prop6sitos del referido progama federal, el cual incluye proveer una 

educaci6n de alta calidad a 10s nirios rezagados o en desventaja acadhica, y darks 

una oporhmidad justa y equitativa de obtener dicha educaci6n para mejorar su 

aprovechamiento acadkmico en las matenas esenciales. Los servicios rendidos por la 

compaiiia no estaban relacionados con 10s mencionados objetivos del programa 

federal. 

2) El proceso de evaluaci6n y posterior asignaci6n de fondos para cubrir 10s costos 

relacionados con dichos contratos se efectu6 de forma irregular. La Directora de la 

Oficina de Recursos Externos del Departamento aprob6 la asignaci6n de fondos del 

programa federal Titulo ILI y el Programa Metas Educativas 2000 sin cumplir con su 

funcibn de evaluar 10s contratos para determinar si cumplian con 10s objetivos de 10s 

mencionados programas. 

A la fecha de nuestra auditoria la Oficina de Recursos Externos (actualmente conocida 

como Oficina de Asuntos Federales) administraba y coordinaba el us0 apropiado de las 
aportaciones federales que se recibian en Puerto Rico para la educaci6n. Como parte de las 

funciones que le heron asignadas a1 ser creada por el Departamento se incluia solicitar 

propuestas, coordinar proyectos y asignar 10s fondos federales para suhgar  10s costos de 

10s proyectos aprobados. 

En la Seccih 309 de la Ley de Tecnologia para Educaci6n 

de 1994 (Tittle I11 - Technology for Education) se establece que se permite utilizar un 

miximo de cinco por ciento de 10s fondos recibidos durante un afio fiscal para gastos 

administrativos relacionados directamente con el programa federal Titulo III. 
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En el C6digo 34 de Regulaciones Federales (CFR) en su parte 80.36 se establece que 

cuando se adquieran propiedad o servicios bajo una concesi6n de fondos (grant), el estado 

deberh cumplir con las mismas politicas y procedimientos que utiliza para 10s fondos 

estatales. El estado deberh asegurar que cada orden de compra o contrato incluya las 

clhusulas requeridas por 10s estatutos federales, 6rdenes ejecutivas y las regulaciones de 

implementaci6n. 

En el Articulo 9(a) de la Ley Nhm. 230 se dispone que el Secretario contabilizad las 

obligaciones y efectuarh y contabilizarh 10s desembolsos a travks de documentos que 

sometan las dependencias, 10s cuales serin previamente aprobados para la obligaci6n o 

pago por el jefe de la dependencia correspondiente o por el hcionario o empleado que 

tste designare como su representante autorizado. Como parte de ello, y como norma de 

sana administracibn, es deber de las agencias asegurarse que se presenten a 10s funcionarios 

a cargo de dichos procesos todos 10s documentos para la asignacibn de fondos y 

posteriormente la formalizaci6n del correspondiente contrato. El procedimiento efectuado 

por el Departamento sobre este part~cular fue contrario a 10s pnncipios de control que 

deben prevalecer en la erogacibn de fondos p~blicos. 

El us0 indebido e megularidades en la administracih de fondos federales de 

Titulo III pueden provocar la ptrdida de fondos en cas0 de que el Departamento se vea 

obligado a devolver 10s msmos. Esto le prim’a de utilizar dichos recursos para mejorar la 

calidad educativa y la admhistraci6n y estabilidad financiera de instituciones educativas con 

matriculas de estudiantes con desventaja econ6mica. 

Estas situaciones ocurrieron debido a que la Directora de la Oficina de Recursos Extemos 

no cumpli6 con el debido procedimiento s e g h  las normas establecidas. 

El Secretario del Departamento, en la carta que nos envi6 inform6, que habia impartido 

dnectrices a la Subsecretaria de AdministracGn para que se efectuara el debido 

procedimento en las asignaciones de fondos y posteriormente la formalizaci6n de un 
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contrato y 10s desembolsos pertinentes. Ademhs, de velar por 10s controles intemos y el 

buen us0 que debe prevalecer en la administraci6n de 10s fondos federales y estatales. 

VCanse ias recomendaciones 1,6 y 7. 

Hallazgo 4 - Falta de c l h u l a s  importantes y de certificaciones de 10s contratistas en 10s 
contratos de senicios relacionados con la Red EDUNET 

a. El examen de 10s contratos niuneros 081-99-0161, 081-99-0162, 081-99-0164 y 

081-99-0423 y sus respectivas enmiendas [VBase el Hallazgo 11 revel6 las siguientes faltas 

importantes: 

1) No se incluyeron clhusulas e informaci6n importantes que protegieran 10s mejores 

intereses del Departamento, s e g h  se indica: 

Sobre el conflict0 de intereses por parte del personal de las compaiiias 

contratadas. 

Para estipular que 10s cambios a 10s servicios debian ser aprobados por el 

Departamento. 

Para estipular que 10s subcontratistas debian ser autorizados por el 

Departamento. 

En el Contrato N ~ m .  081-99-0423 no se incluy6 la partida presupuestaria de la 

cual se pagarian 10s servicios. 

En 10s contratos n h e r o s  081-99-0164 y 081-99-0423 no se incluy6 el n h e r o  

de seguro social patronal ni el registro de incorporaci6n de 10s proveedores. 

En el Contrato N h .  081-99-0164 no se mcluy6 un anejo con la relaci6n de 

escuelas a las cuales se les iban a proveer 10s servicios contratados. La relaci6n 
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de las escuelas fue obtenida por nuestros auditores, de la Solicitud de Fondos 

preparada por el Departamento el 11 de mano de 1998. 

En la enmienda a1 Contrato Nh. 081-99-0161A no se incluyeron como parte 

del contrato 10s anejos del contrato (Exhibit A-1, Propuesta de la Red Phblica 

ATM del 5 de febrero de 1999, B-1, Descripcih del Equipo de 
Comunicaci6n y D-1, Descripcih de Garantias del Manufactnrero). hstos 

tampoco nos fueron sometidos para examen. 

En la enmienda a1 Contrato Nh. 081-99-0162A no se incluyeron como parte 

del contrato 10s anejos del mismo (JExhibit A-1, Propuesta de la Red P6blica 

ATM del 5 de febrero de 1999 y El, Descripcih del Equipo de 

Comunicacibn) Estos tampoco nos heron sometidos para examen. 

2) Los contratos n h e r o s  08 1-99-0 164 y 081-99-0423 tampoco contenian cliiusulas para 

requerir de 10s proveedores 10s documentos que indicamos a continuaci6n. En 10s 

expedientes de dichos contratos tampoco se encontraban dichos documentos N Cstos 

nos heron suministrados para examen: 

Certificaciones de Deuda (Modelo SC-6096) y las Certificaciones de 

Radicacih de Planillas (Modelo SC-2888) del Departamento de Hacienda 

Certificaciones de Deuda por propiedad inmueble o mueble del Centro de 

Recaudaci6n de Ingresos Municipales ( C W )  

Certificaciones de Deuda por seguro por desempleo, incapacidad temporal 

y de seguro social para ch6feres (la que aplique) del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos 

En la Ley Nhm. 230 se dispone que cada dependencia o entidad corporativa deb& 

mantener el control previo de todas sus operaciones para que asi sirva de arma efectiva a1 
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jefe de la entidad en el desanollo del programa o programas cuya direcci6n se le ha 

encomendado. Como parte de esto, y como norma de sana administracib, es deber de las 

agencias asegurarse que 10s contratos que se formalicen incluyan la informaci6n y 10s 

documentos que se mencionan para proteger el inter& pdblico. 

En la Carta Circular N6m. 1300-25-98 emitida por el Secretario de Hacienda el 29 de 

mayo de 1998, se indican 10s documentos que se deben requerir cuando 10s contratos son 

otorgados por cualquier organism0 gubemamental con una persona natural o juridica. 

La situaci6n que se comenta en el Apartado a.1) pudo ser perjudicial para el 

Departamento. Ademb, limit6 nuestra gesti6n fiscalizadora. 

Como consecuencia de la situaci6n que se comenta en el Apartado a.2), 10s funcionarios 

del Departamento no contaron con la informadm requerida sobre 10s aspectos 

contributivos de las compafiias contratadas. Dicha situaci6n desvirtba la politica phblica 

del Gobiemo de armonizar esfuerzos gubemamentales para conoborar que las personas 

naturales o jurimcas que tienen relaciones contractuales con el Gobiemo cumplieran con 

sus responsabilidades contributivas. Ello no permite el cobro de las posibles deudas 

contributivas que tengan estas personas con el Gobiemo y propicia que se otorguen 

contratos a personas naturales o entidades juridicas que no cumplen con sus obligaciones 

contributivas, y que las posibles deudas se conviertan en incobrables. 

Atribuimos las situaciones sefialadas a que el Secretario que otorg6 10s contratos 

mencionados no observ6 que el personal encargado del trfunte de 10s contratos cumpliera 

con sus funciones conforme a las disposiciones reglamentarias establecidas. 

El Secretario del Departamento, en la carta que nos envi6 inform6, entre otras cosas, sobre 

las medidas implantadas para corregir las situaciones sefialadas. 

Vhanse las recomendaciones 1,s y 9. 
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Hallazgo 5 - Falta de radicacibn o radicacibn tardia de 10s contratos de la Red EDUNET en 
la Oficina del Contralor de Pnerto Rico 

a. AI 12 de marzo de 2001 el Departamento no habia radicado en la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico 10s contratos nkneros 081-99-0161, 081-99-0162 y 081-99-0423, ni sus 

respectivas enmiendas otorgados por $76,149,672 en octubre de 1998 y agosto 

de 1999. [Vbase el HaUazgo 11 

b El Departamento radic6 tardiamente en la Oficina del Contralor de Puerto Rico 10s 

siguientes contratos otorgados por $13,250,182 en octubre de 1998 y agosto de 1999. Estos 

se radicaron con tardanzas que fluctuaron entre 175 y 397 dim: 

NlhfERO DE FECHA DE FECHA DE ENTREGA DfAS EN 
CONTRATO IMPORTE OTORGAMIENTO EN LA OCPR ATRASO 

081-99-01 64 $13,107,332 15 oct. 98 1 dic. 99 397 

08 1-99-028615 44,850 15 dic. 98 1 dic. 99 336 

0RE-081-00-070’5 98,000 25ago 99 2 mar. 00 175 

En la Ley N6m. 18 del 30 de octubre de 1975, s e a  enmendada, se establece, entre otras 

cosas, que 10s departamentos, agendas, instrumentalidades, oficinas y 10s municipios del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico mantendran un registro de todos 10s contratos que se 

otorguen, incluyendo las enmiendas a 10s mismos, y remitkin copia de Cstos a la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico dentro de 10s 15 &as siguientes a la fecha de otorgamiento del 

contrato o a la emmenda. En el Reglamento N6m. 33, promulgado por la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico el 16 de octubre de 1992 y revisado el 28 de enero de 1998, se 

establecen disposiciones sunilares. 

El incumplmiento de las refendas disposiciones priv6 a esta Oficina de consideras con 
prontitud 10s referidos contratos para 10s prop6sltos dispuestos por ley, y de incluir 10s 

mismos en el sistema computadorizado que se mantiene para el registro de 10s contratos 

Vease el Hallszgo 3. IS 
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otorgados por las unidades gubemamentales para tenerlos accesibles al pliblico en su 

calidad de documentos pliblicos. 

Las situaciones comentadas se atribuyen a que la Administradora de la Divishn Legal del 

Departamento no curnph6 con su responsabilidad de someter a la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico copia de 10s referidos contratos en el t6rmino requerido. Denotan, ademris, que 

no se ejercia una supervisibn adecuada de dichas funciones por parte de la Directora de la 

Divisibn Legal. 

El Secretario del Departamento, en la carta que nos envi6 inform6, entre otras cosas, sobre 

las medidas implantadas para corregir las situaciones sefialadas. 

Vkanse las recomendaciones 1 y 10. 
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ANEJO 1 

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N 
OFICWA DE SISTEMAS DE INFORMACIdN 

Y TECNOLOGfA ESCOLAR 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL " E L  EJECUTIVO 
QUE ACTUARON DURANTE EL PEFdODO AUDITADO 

NOMBRE 

Hon. CCsar A. Rey Hemhdez 

Dr. Victor R. Fajardo VClez 

Sr. Ram6n Ayala Diaz 

Sr. Hktor R. NevArez Rivera 

Lic. Carmen I. Motta Montaiiez 

Lic. Olga E. Bimel Cardona 

Sr. JosC Santana Gonzilez 

Sr. Kivio Peguero Cuello 

Sr. Armando Gonzilez Femhdez 

Sr. Pedro Gonzilez Rodriguez 

Secretario 

CARGO 

Directora de la Dwisi6n Legal 

Director de la Oficina de Sistemas de 
hformaci6n y Tecnologia Escolar 

Director del Centro de C6mputos 

PEF~~ODO 
DESDE JUSTA 

8 me. 01 27 abr. 01 

24 mar. 00 3 1 dic. 00 

2 abr. 01 

24 mar. 00 

9 ene. 01 

24 mar. 00 

8 ene. 01 

27 abr. 01 

31 dic. 00 

27 abr. 01 

3 1 dic. 00 

27 abr. 01 

24 mar. 00 

17 abr. 01 

24 mar. 00 

3 1 dic. 00 

27 abr. 01 

3 1 dic. 00 

Sra. Madelyn Zayas Moreno Directora del Centro de Servicios 17 mar. 01 27 abr. 01 
Tecnol6gicos 

SI. Guillermo Pierluisi Isem Director del Centro de Servicios 24 mar. 00 31 dic. 00 
Tecnol6g1cos 

Director de la Oficlna de Asuntos del 
Contralor 

Sr Josi L. Villafaiie 2 abr. 01 27 abr. 01 

Sr. Tyrone Ortiz Hernhndez 24 mar. 00 3 1 dic. 00 
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CONTINUACIbN DEL ANEJO 1 

P E ~ O D O  
DESDE HASTA 

Srta. Lynette Molina Card6 Secretaria Auxiliar de Auditoria 16 mar. 01 27 abr. 01 
Intema 
Directora de la Unidad de 
Auditoria Intema Sr. Eda VeMquez Caraballo 24 mar. 00 31 dic. 00 
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